

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

2018-12-07

§30

Uppföljning av införande av nytt IT-stöd för samordnad planering - LINK2 (GNS/8/2018)

Sammanfattning

Utskrivningsprocessen för hälso- och sjukvårdens slutenvård styrs av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård, i fortsättningen benämnd LOSUS. Syftet med LOSUS är att främja en god vård och socialtjänst av god kvalitet för de personer som efter utskrivning behöver insatser från kommunen och den landstingsfinansierade öppenvården. En trygg och säker utskrivningsplanering kräver en god samverkan mellan berörda huvudmän och personalkategorier.

Samordnad individuell plan (SIP) ska erbjudas personer som har behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvården. Huvudmännens skyldighet att erbjuda SIP finns inskriven i hälso- och sjukvårdslagen, (HSL), socialtjänstlagen, (SoL) och LOSUS.

IT-stödet Lifecare används idag som verksamhetsstöd för processen samordnad planering vid utskrivning från slutenvården samt för SIP. Lifecare har upphandlats från Tieto och avtalet löper ut februari 2019. Region Jämtland Härjedalen använder idag Cosmic för dokumentation av patientjournal. Länets kommuner använder sina respektive verksamhetssystem för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvårdens dokumentation.

Inom Cosmic kundgrupp har det under 2017–2018 genomförts ett gemensamt arbete för att utveckla en befintlig modul i Cosmic som stöder samordningsärenden mellan vårdgivarna, Cosmic LINK2. I augusti 2018 fattade gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner beslut om ett projektdirektiv med syfte att ersätta verksamhetsstöd LifeCare med Cosmic LINK2 hos samtliga parter.

Projektledarna Elsy Bäckström (Region Jämtland Härjedalen) och Barbro Toutin (Östersunds kommun) informerar om hur införandet av LINK2 fortskrider.

- Utifrån önskemål från verksamheten har avtalet med Tieto och Lifecare förlängts tre månader.
- Projektledarna har tittat på exempel på hur andra har organiserat införande gällande utbildning och arbetssätt.
- Nästan alla parter har inkommit med risk- och konsekvensanalyser, samt att man tagit fram åtgärdsförslag.
- De har tagit fram en tidsplan för utbildning och driftstart med start v 5.

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

2018-12-07

- Det arbetas med att säkra att IT-miljöerna fungerar med varandra. Cambio bistår med stöd vid konfiguration av LINK2.

Beslut

Gemensam nämnd för samverkan har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- §19 GNS Införande av nytt IT-stöd för samordnad planering - LINK2